

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета Кировского муниципального района

28.06.2021 г.

п. Кировский

№4

#### Присутствовали:

**Председатель проектного комитета:** Игорь Иосифович Вотяков, глава Кировского муниципального района

**Секретарь проектного комитета:** Петухова Галина Валерьевна - главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса

#### Члены проектного комитета:

1. Чарекчян Оксана Ванцетовна, начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района;
2. Игнатова Юлия Николаевна, начальник финансового управления администрации Кировского муниципального района;
3. Шелков Иван Александрович, начальник управления муниципальной собственности, архитектуры и правовой экспертизы Кировского муниципального района;
4. Сухина Светлана Владимировна, начальник отдела образования Кировского муниципального района.

#### Повестка дня:

1. Отчет по исполнению дорожной карты по реализации региональных проектов за 2 квартал 2021 года.
2. Согласование плана проведения муниципальных проектных комитетов на 3 квартал 2021 года.
3. О ходе выполнения работ на объектах, создаваемых на территории Кировского муниципального района в 2021 году в рамках реализации национальных и региональных проектов, адресной инвестиционной программы.

#### Слушали:

1. Отчет по исполнению дорожной карты по реализации региональных проектов за 2 квартал 2021 года.

**Докладчик: Чарекчян О.В.** - начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района

2. О плане проведения муниципальных проектных комитетов на 3 квартал 2021 г.

**Докладчик: Петухова Г. В.** - главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса;

3. О ходе выполнения работ на объектах, создаваемых на территории Кировского муниципального района в 2021 году в рамках реализации национальных и региональных проектов, адресной инвестиционной программы.

**Докладчик: Петухова Г. В.** - главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса.

**Решили:**


- 1) Принять информацию докладчика к сведению;
- 2) Согласовать план проведения муниципальных проектных комитетов на 3 квартал 2021 г.;
- 3) Принять информацию докладчика к сведению.

Председатель



Вотяков И. И.

Секретарь



Петухова Г. В.