

## ПРОТОКОЛ

### Заседания проектного комитета Кировского муниципального района

14.10.2021 г.

п. Кировский

№10

#### Присутствовали:

**Председатель проектного комитета:** Михайленко Евгений Витальевич - И. о. главы Кировского муниципального района

**Секретарь проектного комитета:** Петухова Галина Валерьевна - главный специалист I разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по вопросам проектного офиса.

#### Присутствовали:

1. Грищук Мария Тихоновна - общественный наблюдатель;
2. Коляда Сергей Викторович – глава Кировского городского поселения;
3. Ермолаев Алексей Георгиевич – заместитель главы администрации Горноключевского городского поселения.

#### Повестка дня:

1. О формировании графиков строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) и синхронизации совместно с ресурсосберегающими компаниями планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

#### Слушали:

1. В 2022 году на территории Кировского городского поселения запланирован ремонт следующих улиц в пгт. Кировский: ул. Уткинская, ул. Луговая. Кроме того, в 2022 году будет благоустроен Сквер детей войны и построены 3 детские площадки. Графики проведения работ будут составлены в начале 2022 года. При составлении графиков будет учтен план по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

**Докладчик: Коляда С. В.** - глава Кировского городского поселения.

2. Информацию об объектах дорожного хозяйства, планируемых к ремонту в 2022 году на территории Горноключевского городского поселения. Запланирован ремонт въездной дороги от ул. Юбилейной до ул. Первомайской. Также будет произведен ремонт трех участков дорог в с. Уссурка. Планируется благоустройство придомовой территории на ул. 60 лет СССР д.7. (Протяженность дома составляет 11 подъездов. При составлении графиков будет

учтен план по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

**Докладчик:** Ермолаев А. Г. – заместитель главы администрации Горноключевского городского поселения.

**Решили:**

- 1) Информацию докладчиков принять к сведению.

Председатель



Михайленко Е. В.

Секретарь



Петухова Г. В.